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ДОКЛАД
о реализации Стратегического направления в области цифровой трансформации
отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

1. Общая информация об отраслевом документе стратегического планирования
Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации (далее соответственно – отраслевой документ стратегического планирования,
Стратегическое направление)

	№  п/п
	Содержание раздела

	1.1
	Наименование отраслевого документа стратегического планирования:

Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии
и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

(указывается наименование)

	1.2
	Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г. № 3664-р
«Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации»

(указываются полное название, номер и дата акта)

	1.3
	Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России)

(указываются полное и краткое наименования)

	1.4
	Федеральные органы исполнительной власти, компании
с государственным участием – соисполнители:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
 (Минпромторг России),
Министерство экономического развития Российской Федерации
 (Минэкономразвития России),
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минцифры России),
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет),
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор),
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы),
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз),
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра),
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»
(ППК «Российский экологический оператор»)
(указываются полное и краткое наименования)

	1.5
	Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования:

2024 год



2. Аналитическая справка о реализации отраслевого
документа стратегического планирования

	№  п/п
	Содержание раздела

	2.1
	Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в пункте 5 настоящей формы:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г.
№ 3664-р утверждено Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Стратегическое направление).
В рамках мониторинга реализации Стратегического направления во исполнение Поручения Первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации К.А. Цыганова от 1 февраля 2024 г. № 38/11 в 2024 году проводился ежемесячный мониторинг достижения значений показателей проектов Стратегического направления (приложение № 5 к Стратегическому направлению):
· «Доля выписок из государственного лесного реестра, формируемых исключительно в электронном виде»,
· «Доля аукционов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводимых
в электронном виде»,
· «Доля геологической информации, доступной в электронном виде»,
· «Доля сведений, предоставляемых из государственного водного реестра
в электронном виде»,
· «Доля операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих передачу сведений в автоматизированном режиме»,
· «Доля информации об особо охраняемых природных территориях, доступной
в электронном виде»,
· «Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года в электронном виде»,
· «Доля документированной информации о состоянии и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной и формируемой в системе»,
· «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения»,
· «Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых
в государственных информационных системах»,
· «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов»,
· «Количество сформированных наборов данных, доступных для использования при формировании отечественных технологических решений на основе искусственного интеллекта (нарастающим итогом)».
По показателю «Доля геологической информации, доступной в электронном виде» по итогам 2024 года значение достигает 10,99%, что является ниже на 1,01% планового значения 12,00%.
Во исполнение подпункта «з» пункта 1 перечня Поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента, направленных на развитие перспективной минерально-сырьевой базы, утвержденным Президентом
Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № Пр-1130, Роснедрами в 2024 году проведена инвентаризация геологической информации о недрах, включенных
в государственные информационные системы и базы данных, а также не включенные
в состав единого фонда. Роснедрами обеспечено внесение сведений в федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации
о недрах» (далее – ФГИС «ЕФГИ») представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России и его подведомственных учреждений, АО «Росгеология», Госкорпорацией «Росатом» и другие, что привело
к увеличению количества геологической информации, зарегистрированной
в ФГИС «ЕФГИ» и как следствие уменьшению доли геологической информации, доступной в электронном виде.
По показателям «Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года в электронном виде» и «Доля документированной информации о состоянии и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной и формируемой в системе» по итогам 2024 года значения по показателям не достигнуто.
В соответствии с положениями Федерального закона от 19 декабря 2023 г. № 617-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» выдача охотничьего билета
в виде электронного документа будет осуществляться с 2025 года.
В связи с корректировкой срока ввода в эксплуатацию государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов ведение государственного охотхозяйственного реестра в ГИС «Охота»
и сохранения охотничьих ресурсов будет осуществляться с 2025 года.
По показателю «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов» по итогам 2024 года значение показателя не достигнуто.
Минпромторг России письмом от 7 августа 2023 г. № ШВ-82137/22 рекомендовал включить в проект «Переход на программно-аппаратные средства и программное обеспечение отечественного происхождения» показатель «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли,
в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов, процент» со значениями: 2024 год - 40,8%, 2025 год - 42%, 2026 год - 42,3%,
2027 год - 42,6%, 2028 год - 42,7%, 2029 год - 42,8%, 2030 год - 42,8%.
Для возможности расчета показателя, мониторинга его достижения по итогам
2024 года Минприроды России письмом от 28 января 2025 г. № 02-19-53/2564 в адрес Минпромторга России направила запрос о предоставлении утвержденной методики расчета показателя.
По состоянию на май 2025 г. информация по утвержденной методике расчета показателя не поступала.
В связи с изложенным требуется исключение данного показателя из перечня показателей Стратегического направления.

(представляются описания изменений показателей)


	2.2
	Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования
в описываемой сфере или отрасли экономики[footnoteRef:1]: [1:  Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.
В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание их влияния.
При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его предотвращению в дальнейшем.] 


Приняты следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (Федеральный закон
от 4 августа 2023 г. № 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред. от 8 августа 2024 г.);
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 8 августа 2024 г.);
Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. № 617-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2024 г. № 300
«Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 329
«О федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2024 г. № 1172 «О государственной информационной системе управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;
Приказ Минприроды России от 24 сентября 2024 г. № 579 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета, формы охотничьего билета»;
Приказ Минприроды России от 13 ноября 2024 г. № 659 «О внесении изменений
в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации в связи с созданием федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды»;
Приказ Минприроды России от 6 декабря 2024 г. № 714 «Об установлении порядка ведения, структуры и форм государственного охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, предоставления такой информации заинтересованным лицам, форм обмена такой информацией».

(указывается перечень мер с характеристикой их влияния)


	2.3
	Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий):

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г.
№ 3664-р утверждено Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Стратегическое направление).
В рамках мониторинга реализации Стратегического направления во исполнение Поручения Первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации К.А. Цыганова от 1 февраля 2024 г. № 38/11 в 2024 году проводился ежеквартальный мониторинг исполнения контрольных точек Плана мероприятий реализации Стратегического направления (приложение № 6 к Стратегическому направлению).
Планом мероприятий к Стратегическому направлению к исполнению в 2024 году предусмотрено 34 контрольные точки в 9 проектах, из которых 26 – исполнено,
8 – не исполнено.
Проектом «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 1 «Внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств» – выполнено;
Контрольная точка № 2 «Согласовано техническое задание на создание федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – выполнено;
Контрольная точка № 3 «Проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя государственного контракта на создание федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – выполнено;
Контрольная точка № 4 «Предоставлен доступ к контурам разработки
и тестирования на платформе «ГосТех» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с паспортом федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» национального проекта «Экология» на период до 2024 года включительно данная контрольная точка
не предусмотрена. Целесообразно привести к единообразию и исключить ее из Плана мероприятий реализации Стратегического направления.
Контрольная точка № 5 «Разработана документация на федеральную государственную информационную систему состояния окружающей среды» – выполнено;
Контрольная точка № 6 «Предоставлен доступ к контурам проведения испытаний
и продуктивному контуру платформы «ГосТех» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с паспортом федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» национального проекта «Экология» на период до 2024 года включительно данная контрольная точка
не предусмотрена. Целесообразно привести к единообразию и исключить ее из Плана мероприятий реализации Стратегического направления.
Контрольная точка № 7 «Разработано и (или) адаптировано программное обеспечение федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» срок исполнения контрольной точки «Завершена интеграция с информационными системами источниками данных федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в полном объеме», характеристика результата которой «Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний Подсистемы интеграции в полном объеме», запланирован на 1 октября 2025 г.
Контрольная точка № 8 «Проведены пусконаладочные работы и предварительные испытания» – выполнено;
Контрольная точка № 9 «Проведена опытная эксплуатация пилотного сервиса
по мониторингу состояния атмосферного воздуха» – выполнено;
Контрольная точка № 10 «Проведены приемочные испытания пилотного сервиса
по мониторингу состояния атмосферного воздуха, включая аттестацию системы
на соответствие требованиям по защите информации» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» сроки исполнения контрольных точек:
· «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации», характеристика результата которой «Минприроды России получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха», запланирован на 1 августа 2025 г.;
· «Проведены приемочные испытания федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды», характеристика результата которой «Протокол приемочных испытаний I очереди ФГИС состояния окружающей среды в полном объеме», запланирован на 10 декабря 2025 г.
Контрольная точка № 11 «Введен в эксплуатацию пилотный сервис по мониторингу состояния атмосферного воздуха» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» срок исполнения контрольной точки «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию», характеристика результата которой «Минприроды России подписан Акт о вводе в эксплуатацию
I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха», запланирован на 15 августа 2025 г.

Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы «Единая цифровая платформа Росгидромета» предусмотрено исполнение контрольной точки № 24 «Проведено предпроектное обследование и системное проектирование государственной информационной системы «Единая цифровая платформа Росгидромета» – выполнено.

Проектом «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы лесного комплекса» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 26 «Разработаны вторая и третья очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса» – выполнено;
Контрольная точка № 27 «Подключены все субъекты Российской Федерации
к федеральной государственной информационной системе лесного комплекса» – выполнено;
Контрольная точка № 28 «Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система лесного комплекса» – не выполнено;
Причина неисполнения: в настоящее время завершены мероприятия
по развертыванию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса на инфраструктуре Единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» (далее соответственно – ФГИС ЛК, ЕЦП «ГосТех»). Письмом
от 25 февраля 2025 г. № ВС-04-51/4696-ДСП Рослесхоз направил документы
в ФКУ «ГосТех» на проведение аттестации ФГИС ЛК на ЕЦП «ГосТех».
В связи с поступившими письмами ФСТЭК России по выявленным уязвимостям продлилась работа по их устранению на инфраструктуре ЕЦП «ГосТех», в связи с этим был перенесен срок проведения аттестации ФГИС ЛК на соответствие требованиям информационной безопасности и соответственно ввода в эксплуатацию ФГИС ЛК.
В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с приказом Рослесхоза
от 28 апреля 2025 г. № 282 ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей ФГИС ЛК
на ЕЦП «ГосТех» перенесен на 1 августа 2025 г.
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 21 декабря 2024 г. № ДГ-П11-45050 было поручено Минцифры России рассмотреть и проработать обращение Минприроды России по вопросу проблем создания ФГИС ЛК. В ответ Минцифры России письмом от 24 декабря 2024 г. № ГБ-П30-344755 предоставило перечень из 14 нерешенных на дату обращения критичных запросов и инцидентов для создания ФГИС ЛК на ЕЦП «ГосТех».
[bookmark: _GoBack]Ожидаемая дата исполнения контрольной точки – 1 августа 2025 г.

Проектом «Создание и развитие системы управления фондом недр
Российской Федерации» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 29 «Приобретены вычислительные мощности для развертывания и функционирования федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» (первая очередь)» – выполнено;
Контрольная точка № 30 «Приобретено оборудование для сканирования (первая очередь)» – не выполнено;
Причина неисполнения: не определен порядок и источник финансирования для реализации указанного проекта и достижения ожидаемого результата в заявленные сроки с учетом актуальных и перспективных возможностей в части оцифровки.
В проекте Ведомственной программы цифровой трансформации Роснедр на 2024 год отсутствуют мероприятия по приобретению вычислительных мощностей, а также оборудования для сканирования.
Контрольная точка № 31 «Проведены работы по оцифровке геологических документов (первая очередь)» – выполнено.

Проектом «Создание и развитие цифровой платформы «Водные данные» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 41 «Проведены работы по созданию новых и развитию существующих сегментов цифровой платформы «Водные данные» – выполнено;
Контрольная точка № 42 «Разработаны и утверждены техническое задание
и функциональные требования к созданию новых или развитию существующих сегментов цифровой платформы «Водные данные» – выполнено.

Проектом «Создание и развитие комплексной системы обращения с отходами» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 54 «Введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов» – выполнено;
Контрольная точка № 55 «Разработан проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в части федеральной государственной информационной системы обращения с отходами» – выполнено;
Контрольная точка № 56 «Введена в эксплуатацию модернизированная единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров» – выполнено.

Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы управления особо охраняемыми природными территориями, поддержки экологического туризма, мониторинга и сохранения биологического разнообразия» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 68 «Создана ведомственная информационная система поддержки и развития экологического туризма (ведомственная информационная система «Природные территории»)» – не выполнено;
Причина неисполнения: в связи с включением проекта «Создание и развитие государственной информационной системы управления особо охраняемыми природными территориями, поддержки экологического туризма, мониторинга
и сохранения биологического разнообразия» в проект «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» в качестве одного из направлений по развитию системы контрольная точка исключается.

Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольная точка № 74 «Сформировано нормативно-правовое обеспечение
а рамках функционирования государственной информационной системы управления
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – выполнено;
Контрольная точка № 75 «Разработан (доработан) технический проект на создание государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – выполнено;
Контрольная точка № 76 «Разработано и (или) адаптировано программное обеспечение государственной информационной системы управления в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с Планом создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех», утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 23 декабря 2024 г. № 51пр, проведение предварительных испытаний запланировано
на 1 ноября 2025 г.
Контрольная точка № 77 «Введена в эксплуатацию государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – не выполнено;
Причина неисполнения: в соответствии с Планом создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе
Российской Федерации «ГосТех», утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 23 декабря 2024 г. № 51пр, ввод в эксплуатацию государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов запланировано на 15 декабря 2025 г. (31 декабря 2026 г.).

Проектом «Переход на программно-аппаратные средства и программное обеспечение отечественного происхождения» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек:
Контрольные точки №№ 78, 79, 80, 81, 82, 83 «Сформирован в федеральной государственной информационной системе координации информатизации отчет
по импортозамещению программного обеспечения типовой деятельности, включая офисное программное обеспечение», исполнителями по которым являются Минприроды России, Росприроднадзор, Росводресурсы, Росгидромет, Рослесхоз, Роснедра – выполнены.

(представляется перечень мероприятий с указанием достигнутых результатов "мероприятие выполнено/не выполнено/частично выполнено")



3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
отраслевого документа стратегического планирования

	№  п/п
	Содержание раздела

	3.1
	Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий
и (или) недостижение целевых показателей (при наличии):

Одним из факторов является отсутствие единого цифрового ландшафта в отрасли экологии и природопользования. Причины неисполнения части мероприятий
и недостижения показателей проектов детально представлены в пунктах 2.1, 2.3 настоящего доклада.

 (указывается перечень факторов)

	3.2
	Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования
в рассматриваемой отрасли:

Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в отрасли экологии и природопользования отсутствуют.

 (указывается перечень мероприятий)



4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого
документа стратегического планирования

	№  п/п
	Содержание раздела

	4.1
	Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние
на сферы или отрасли экономики[footnoteRef:2]: [2:  Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или отрасль экономики,
с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается "негативное/позитивное".] 


Проведение научных исследований в области применения искусственного интеллекта в сфере экологии и природопользования (позитивное влияние).
Повышение доступности информации о состоянии окружающей среды для широкого круга пользователей (позитивное влияние).
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере экологии
и природопользования в рамках процесса цифровой трансформации отрасли (позитивное влияние).
Подготовка кадров соответствующей квалификации (позитивное влияние).
Углубление геополитической напряженности за счет оказания внешнего санкционного давления (негативное влияние).
Ограниченный доступ к самым современным технологическим решениям, представленным в мировой практике (негативное влияние).
Удорожание стоимости технологий для внутренних пользователей в связи
с увеличением «логистического плеча» (негативное влияние).

(указывается перечень факторов с характеристикой их влияния)


	4.2
	Предложения по корректировке содержания отраслевого документа
стратегического планирования (при необходимости):

По результатам проведенного по итогам 2024 года мониторинга
за ходом реализации Стратегического направления выявлена необходимость внесения изменений, которые осуществляются в связи с:
· вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г.
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
· необходимостью проведения корректировки и актуализации параметров проектов цифровой трансформации, определенных приложениями № 1-6
к Стратегическому направлению, с учетом хода их фактической реализации, включая уточнение значений целевых показателей проектов и сроков реализации контрольных точек по ним.

(указываются предложения по корректировке и/или уточнению)


	4.3
	Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа
стратегического планирования (при необходимости):

Предложения по корректировке мероприятий Плана мероприятий Стратегического направления направлены письмом Минприроды России от 3 октября 2024 г.
№ 02-19-53/39973, в том числе в Минэкономразвития России.
В настоящее время осуществляется проработка предложений Минцифры России
по актуализации параметров Плана мероприятий реализации Стратегического направления.

(указываются предложения по корректировке и/или уточнению)


	4.4
	Предложения по корректировке показателей отраслевого документа
стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости):

Предложения по корректировке показателей проектов Стратегического направления направлены письмом Минприроды России от 3 октября 2024 г. № 02-19-53/39973,
в том числе в Минэкономразвития России.
В настоящее время осуществляется проработка предложений Минцифры России совместно с участниками реализации Стратегического направления по возможной корректировке показателей проектов Стратегического направления.

(указываются предложения по корректировке и/или уточнению)





[bookmark: 5._Сведения_о_достижении_целевых_значени]5. Сведения о достижении целевых значений показателей за отчетный период

	№  п/п
	Показатели отрасли/сферы[footnoteRef:3] [3:  Каждый показатель указывается в отдельной строке.] 

	Предыдущий год
	Отчетный год
	Характеристика показателя[footnoteRef:4] [4:  Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения целевого значения показателя):
Рисунок (не приводится) - улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом;
Рисунок (не приводится) - ситуация не изменилась;
Рисунок (не приводится) - ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.] 


	
	
	
	План[footnoteRef:5] [5:  При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе стратегического планирования.] 

	Факт
	

	5.1
	Основные показатели сферы/отрасли экономики

(например, выпуск
и потребление товаров, работ, услуг;
инвестиции; цены/тарифы
на товары, работы, услуги)
	–
	–
	–
	Рисунок
(не приводится)

	5.1.1
	Доля выписок
из государственного лесного реестра, формируемых исключительно в электронном виде
	–
	30
	89
	+

	5.1.2
	Доля аукционов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, проводимых
в электронном виде
	–
	80
	97
	+

	5.1.3
	Доля геологической информации, доступной
в электронном виде
	–
	12
	10,99
	–

	5.1.4
	Доля сведений, предоставляемых
из государственного водного реестра в электронном виде
	–
	76
	88
	+

	5.1.5
	Доля операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих передачу сведений
в автоматизированном режиме
	–
	90
	100
	+

	5.1.6
	Доля информации об особо охраняемых природных территориях, доступной
в электронном виде
	–
	17,66
	68,6
	+

	5.1.7
	Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года
в электронном виде
	–
	10
	0
	–

	5.1.8
	Доля документированной информации о состоянии
и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной
и формируемой в системе
	–
	60
	0
	–

	5.2
	Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире

(например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру;
доля товаров, работ, услуг российского происхождения
в мировом объеме)
	–
	–
	–
	–

	5.3
	Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики

(например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора)
	–
	–
	–
	–

	5.4
	Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики

(например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес
в общем объеме товаров, работ, услуг;
производительность труда;
экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов)
	–
	–
	–
	–

	5.4.1
	Доля расходов на закупки
и (или) аренду отечественного программного обеспечения
и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
	–
	100
	100
	+

	5.4.2
	Доля отечественного программного обеспечения
и компонентов, используемых в государственных информационных системах
	–
	100
	100
	+

	5.4.3
	Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов
	–
	40,8
	0
	–

	5.4.4
	Количество сформированных наборов данных, доступных для использования при формировании отечественных технологических решений
на основе искусственного интеллекта (нарастающим итогом)
	–
	1
	16
	+



6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях  на реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
Стратегического направления

	№  п/п
	Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП)
либо их составляющих[footnoteRef:6] [6:  Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа стратегического планирования.
В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.
В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3 приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.] 

	Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году
на реализацию Стратегического направления

	6.1
	Наименование госпрограммы:

(указывается наименование)
	–

	6.1.1
	Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы:

(указывается наименование)
	–

	6.1.1.1
	Наименование основного мероприятия подпрограммы госпрограммы/мероприятия
в рамках ФЦП:

(указывается наименование)
	–



7. Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования,
в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках реализации
Стратегического направления

	№  п/п
	Наименование направления
	Объем внебюджетного финансирования
	Источник информации[footnoteRef:7] [7:  В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических ведомств
Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием источника информации.] 


	7.1
	Внебюджетные средства в рамках государственных программ
Российской Федерации
	–
	–

	7.2
	Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на:
	–
	–

	7.2.1
	Федеральном уровне
	–
	–

	7.2.2
	Региональном уровне
	–
	–

	7.2.3
	Муниципальном уровне
	–
	–

	7.3
	Внебюджетные инвестиции[footnoteRef:8] [8:  К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные на развитие соответствующей сферы
или отрасли экономики.] 

	–
	–



